

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  
JAVNOŠĆU**

<p>Naziv nacrtu zakona, drugog propisa ili akta</p>	<p>Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2023. Godini.</p>
<p>Naziv tijela nadležnog za izradu nacrtu</p>	<p>Grad Šibenik, Upravni odjel za komunalne djelatnosti</p>
<p>Razdoblje savjetovanja (početak i završetak)</p>	<p>01. lipnja 2023. – 05. lipnja 2023. godine</p>
<p>Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta odnosno drugog dokumenta</p>	<p>Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) Gradsko vijeće Grada Šibenika na 12. sjednici od 19. prosinca 2022. godine („Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 12/22) donijelo je Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2023. godini, sukladno proračunom utvrđenim sredstvima, a njime su određene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u 2023. godini, utvrđena procjena troškova građenja, te utvrđeni izvori financiranja.</p> <p>Slijedeće stavke Programa se mijenjaju:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama: povećava se iznos potrebnih sredstava, za 24.000,00 Eura, jer je napravljena detaljnija procjena planiranih radova.</li> <li>2. Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima: po okončanoj situaciji utvrđeno je da je utrošeno manje sredstava od planiranog i to za 15.000,00 Eura.</li> <li>3. Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske: po okončanoj situaciji utvrđeno je da je izvedeno više radova u vrijednosti od 9.155,15 Eura.</li> <li>4. Uređenje ceste za studentski centar: nakon provedenih dviju javnih nabava sve pristigle ponude su veće od planiranih troškova te se iznos planiranih sredstava povećava za 35.000,00 Eura na kojoj razini se očekuju ponude u slijedećem postupku Javne nabave.</li> <li>5. Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu: došlo je do promjene dinamike izvođenja radova te će se projekt u potpunosti realizirati – dovršiti u 2024. godini. Stoga se iznos planiranih sredstava umanjuje za 100.000,00 Eura.</li> <li>6. Uređenje plaža i obala: povećava se iznos za 89.125,00 Eura zbog rasta cijena nabave materijala i usluga</li> <li>7. Sanacija stepenica na groblju sv. Ane: povećava se iznos za 37.000,00 Eura zbog povećanog obima planiranih radova.</li> </ol> <p>Ukupno će se u 2023. godini za izgradnju komunalne infrastrukture u Gradu Šibeniku potrošiti 2.824.881,00 Eura.</p> <p>Stoga se predlaže prihvaćanje izmjena ovog Programa u navedenim stavkama.</p>
<p>Ime/naziv sudionika/ce savjetovanja (pojedinaac, udruga, ustanova i sl.) koji/a daje svoje mišljenje i primjedbe na nacrt zakona, drugog propisa ili akta</p>	

Primjedbe, komentari i prijedlozi na pojedine odredbe javnog poziva	
---	--

Za vrijeme trajanja savjetovanja s zainteresiranom javnošću o Izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2023. godini nije pristigla niti jedna primjedba ili prijedlog.

Sukladno odredbama članka 11. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Šibenik izradio je ovo izvješće o savjetovanju s javnošću i objavit će ga na svojoj internetskoj stranici, te ga dostaviti tijelu koje donosi opći akt.

Šibenik, 05. lipnja 2023.

KLASA: 363-02/22-01/16  
URBROJ: 2182-01-03/1-23-4

PROČELNIK  
Ante Nakić, struč. spec. gradjevinarstva

