
HODOGRAM AKTIVNOSTI - PROJEKT VALLIS SOLARIS

Aktivnosti i potrebne radnje Čija je obveza Procjena trajanja

faza na trenutno raspoloživom zemljištu

1.
Objava natječaja za kupnju zemljišta u 

vlasništvu Grada Šibenika
GRAD ŠIBENIK

U roku 30 dana nakon potpisa 

Sporazuma

2. Sklapanje ugovora o kupoprodaji
VALLIS SOLARIS / 

GRAD ŠIBENIK

U roku 30 dana nakon zaključenja 

natječaja

3. Donošenje izmjena UPU Podi GRAD ŠIBENIK
U roku 9-12 mjeseci nakon potpisa 

Sporazuma

4.
Podnošenje zahtjeva za lokacijsku dozvolu 

ako će biti potrebno ili zatraženo
VALLIS SOLARIS

3 mjeseca nakon donošenje izmjena 

UPU Podi

5. Ishođenje pravomoćne lokacijske dozvole
VALLIS SOLARIS / 

GRAD ŠIBENIK

3 mjeseca od podnošenja urednog 

zahtjeva 

6. Podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu VALLIS SOLARIS
6 mjeseci nakon ishođenja 

pravomoćne lokacijske dozvole

7. Ishođenje pravomoćne građevinske dozvole
VALLIS SOLARIS / 

GRAD ŠIBENIK

3 mjeseca od podnošenja urednog 

zahtjeva 

8. Prijava početka građenja VALLIS SOLARIS
U roku1 godine od ishođenja 

građevinske dozvole

9.
Gradnja sa ishođenjem pravomoćne 

uporabne dozvole
VALLIS SOLARIS 1-2 godine
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HODOGRAM AKTIVNOSTI - PROJEKT VALLIS SOLARIS

OSTALO

1.

Izrada studije o maksimalnim potencijalima 

opskrbe poduzetničke zone Podi električnom 

energijom iz obnovljivih izvora 

VALLIS SOLARIS
U roku 9-12 mjeseci nakon potpisa 

Sporazuma

2.

Izrada studije o analizi svih mogućnosti i 

učincima primjene tehnologija recikliranja 

vode na lokaciji i minimiziranja količine 

otpadnih voda

VALLIS SOLARIS
U roku 9-12 mjeseci nakon potpisa 

Sporazuma

3.

Razvoj Studijskog programa Energetske 

učinkovitosti i obnovljivih izvora u suradnji 

sa Sveučilištem u Zagrebu

VALLIS SOLARIS uz 

pomoć GRADA 

ŠIBENIKA

Unutar prve 3 godine projekta

4.

Osigurati površine zemljišta za industrijska 

postrojenja s potrebnom površinom, 

povezanih u jedinstvenu cjelinu, 

konfiguracijski i položajno prikladnih 

GRAD ŠIBENIK
Unutar 1 godine od potpisa 

Sporazuma

5.
Osigurati kontinuirane opskrbe vodom 

minimalnim kapacitetom od 150l/s
GRAD ŠIBENIK Do završetka gradnje

6.
Osigurati industrijski kolosijek i priključak na 

željezničku mrežu

VALLIS SOLARIS / 

GRAD ŠIBENIK
Do završetka gradnje

7.
Utvrditi logističke koridore i utjecaj teretnog 

prometa na uobičajene prometne tokove

VALLIS SOLARIS / 

GRAD ŠIBENIK

Unutar 1 godine od potpisa 

Sporazuma

8. Osigurati priključak na autocestu GRAD ŠIBENIK Do završetka gradnje

7.12.2023 2 / 2


