GRAD ŠIBENIK
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik

(dalje u tekstu: „Naručitelj”)

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA
Dodatak VI. Dokumentacije o nabavi
<upišite: NAZIV PROJEKTA>
Evidencijski broj nabave:
<upišite: ev. br. nabave>
Dodatak VI. Nacrt 

Ugovora o javnoj nabavi radova
SADRŽAJ
Dio 1
Ugovor
Dio 2
Opći uvjeti ugovora
Dio 3
Posebni uvjeti ugovora
Dio 4
Ogledni obrasci sredstava osiguranja
Dio 5
Ogledni obrasci Sporazuma o rješavanju sporova i Sporazuma o Vijeću za rješavanje sporova
Dio 6
Dodatak ponudi
Dodatak VI. Dokumentacije o nabavi
Dio 1
Ugovor
UGOVOR <upišite: broj ugovora>
Ovaj Ugovor sklopljen je između Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik, OIB: 55644094063 (dalje u tekstu „Naručitelj“) s jedne strane

i

<upišite: naziv Izvođača> 

Pravni oblik: 

.......................................


Adresa:


.......................................
OIB:


.......................................
Ovlašteni predstavnik:
.......................................

(dalje u tekstu „Izvođač"), s druge strane,
Ovime Naručitelj Izvođaču radova ustupa Radove: Izgradnja Centra za nove tehnologije Trokut i prihvaća ponudu Izvođača za izvršenje i dovršetak ovih Radova'.
Naručitelj i Izvođač ugovorili su kako slijedi:

1.
U ovom Ugovoru riječi i izrazi imaju ista značenja kao u Uvjetima ugovora na koje se poziva u daljnjem tekstu.

2.
Sljedeći dokumenti smatraju se dijelom, čitaju se i tumače kao dio ovog Ugovora:

(a)
Ponudbeni list s datumom .....................
(b)
Ugovor
(c)
Ponuda Izvođača
(d)
Posebni uvjeti ugovora

(e)
Opći uvjeti ugovora

(f)
Tehničke Specifikacije
(g)
Nacrti
(h)
Troškovnik
(i)
Dokumentacija o nabavi sa svim Dodacima
(j)
Bilo koji drugi dokument koji čini Ugovor

3.
U zamjenu za plaćanja od strane Naručitelja Izvođaču kao što je spomenuto u daljnjem tekstu, Izvođač se obvezuje Naručitelju, izvršiti i dovršiti Radove, u skladu s odredbama Ugovora.

4.
Naručitelj se obvezuje platiti Izvođaču u zamjenu za izvršenje i dovršenje Radova Ugovornu cijenu u iznosu od _________ kuna (slovima: ______________________) uvećanu za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost, sukladno važećem Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, u vrijeme i na način predviđen Ugovorom.

U znak prihvaćanja, strane ovog Ugovora potpisuju Ugovor na dolje navedeni datum sukladno propisima Republike Hrvatske.

Ovaj Ugovor je napisan u 3 (tri) izvorna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka zadržava Naručitelj, a 1 (jedan) primjerak Izvođač.

	Za i po ovlaštenju Izvođača
	Za i po ovlaštenju Naručitelja

	Ime i prezime, stručno zvanje:
	
	Željko Burić:
	

	Funkcija (predsjednik uprave, direktor ili sl.:
	
	Gradonačelnik:
	

	Potpis:
	
	Potpis:
	

	Datum:
	
	Datum:
	


Dio 2
Opći uvjeti ugovora
OPĆI UVJETI UGOVORA

Uvjeti Ugovora sadrže „Opće uvjete”, koji su dio „Uvjeta ugovora o građenju” (tzv. Crvena knjiga), izdano od Međunarodnog udruženja konzultantskih inženjera (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils FIDIC), u hrvatskom prijevodu prvo izdanje 1999. izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu, te „Posebne uvjete” koji uključuju izmjene i dopune tih Općih uvjeta.

Opći uvjeti primjenjuju se u neizmijenjenom obliku i nisu reproducirani u ovom dokumentu, a Izvođač je upoznat s odredbama istih. 
Dio 3
Posebni uvjeti ugovora
POSEBNI UVJETI UGOVORA
UVOD

Ovaj dio sadrži Posebne uvjete ugovora. Članke treba čitati u vezi s FIDIC „Uvjeti Ugovora o građenju“ prvo izdanje 1999. Brojevi članaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju, ili su dodani, onima u Općim uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objašnjavaju, mijenjaju ili poništavaju uvjete u Općim uvjetima ugovora.

	1. Opće odredbe


	1.1 Definicije

	

	1.1.1. Ugovor
	
	Izbrisati članak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedećim:

„Ugovor” ima značenje Ugovora koji se sklapa po provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti.

	
	
	Izbrisati članak 1.1.1.2.


	
	
	Izbrisati članak 1.1.1.3. 

	
	
	

	
	
	Izbrisati članak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedećim:

„Pismo ponude“ znači „Ponudbeni list“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16).

	
	
	

	
	
	Izbrisati članak 1.1.1.5. i zamijeniti ga sljedećim:

„Specifikacija“ znači Dodatak II. Tehničke specifikacije Dokumentacije o nabavi kako je uključena u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog dokumenta u skladu s Ugovorom. Taj dokument određuje svrhu, opseg, kvalitetu i druge tehničke kriterije za Radove.

	
	
	

	
	
	Izbrisati članak 1.1.1.6. i zamijeniti ga sljedećim:

„Nacrti“ znači Glavni projekt ili njegov izvadak u Tehničkoj specifikaciji Dokumentacije o nabavi kako je uključen u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog dokumenta u skladu s Ugovorom.
Izbrisati članak 1.1.1.9. i zamijeniti ga sljedećim:

„Dodatak ponudi“ označava ispunjenje stranice pod tim nazivom, a koje su dodane i čine Dio 6 ovog Nacrta Ugovora o javnoj nabavi radova.


	1.1.2. Ugovorne strane i osobe
	
	Iza članka 1.1.2.4. dodati sljedeću rečenicu:

Glavni nadzorni inženjer kojeg je imenovao Naručitelj predstavlja Inženjera iz ovog članka.
Dodatni Članci:

Članak 1.1.2.12. „Projektant“ znači fizičku osobu s ovlaštenjem za projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), Zakona o gradnji i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.



	1.1.3. Datumi, testovi, razdoblja i dovršetak
	
	Izbrisati Članak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljedećim:

„Osnovni datum“ znači datum naveden u Ponudi. 
Na kraju Članka 1.1.3.7. dodati stavak:

Razdoblje obaviještavanja o nedostacima u smislu ovog Ugovora ima značenje Jamstvenog roka za skrivene nedostatke sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) i njegovo je trajanje određeno ugovorom. Jamstveni rok označava vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za kvalitetu izvedenih Radova. Jamstveni rok počinje teći danom izdavanja Potvrde o preuzimanju izdane prema Članku 10. (Preuzimanje od strane Naručitelja).
Izbrisati Članak 1.1.3.8. i zamijeniti ga slijedećim;

„Potvrda o ispunjenju ugovora“ ima značenje „Potvrde o preuzimanju„ izdane prema članku 10. (Preuzimanje od strane Naručitelja).“




	1.1.4. Novac i plaćanje
	
	Mijenja se članak 1.1.4.1. te isti glasi:

„Prihvaćeni ugovorni iznos“ ima značenje „Ugovorne cijene“, te se riječi „Prihvaćeni ugovorni iznos“ zamjenjuju riječima „Ugovorna cijena“ u cijelom tekstu Ugovora.

Dodatni Članak:

Članak 1.1.4.13: „Razumna dobit” znači jednu dvadesetinu (5%) odgovarajućih Troškova.
Dodatni Članak:

Članak 1.1.4.14: „Kamata za zakašnjelo plaćanje'' ima značenje zakonske zatezne kamate na neplaćeni iznos za svaki dan zakašnjenja tijekom perioda kašnjenja.


	1.1.5. Radovi i Sredstva
	
	U Članku 1.1.5.6. brisati „(ako postoje)“ i dodati:

„ili pismeno dogovoreno između Ugovornih strana da se smatra Dijelom Radova."


	1.1.6. Ostale definicije
	
	Dodatni Članci: 



	
	
	Članak 1.1.6.10. „Dozvola" znači službeni akt potreban da se odobri građenje sukladno Zakonu o gradnji.

	
	
	

	
	
	Članak 1.1.6.11. „Građevinski dnevnik” znači dokument određen člankom 135. Zakona o gradnji kao i odredbama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine 111/14) koji Izvođač mora uspostaviti i voditi na Gradilištu. Svi upisi u Građevinski dnevnik moraju biti potpisani od Izvođača i Inženjera.

	
	
	

	
	
	Članak 1.1.6.12. „Građevinska knjiga“ znači dokument u koji se po stavkama Troškovnika obračunavaju i utvrđuju količine izvedenih Radova i služi kao podloga za ispostavljanje Privremenih i Okončane situacije. Građevinsku knjigu vodi Izvođač, a upise kontrolira i ovjerava Inženjer.
Članak 1.1.6.13. „Uporabna dozvola“ znači službeni akt kojim se dozvoljava korištenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon čijeg izdavanja se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom Zakonu, a koja se izdaje sukladno Zakonu o gradnji.


	1.2. Tumačenje
	
	U stavku (c) iza riječi „ pisanom obliku “ unijeti:

 „ i supotpisane od ovlaštenih predstavnika strana“


	1.3. Komuniciranje
	
	Na kraju ovog Članka dodati: 

Privremena situacija i popratna dokumentacija moraju također biti dostavljeni u elektroničkom obliku.

Kako bi se izbjegla sumnja, ako se pismom, obavijesti ili bilo kojom drugom korespondencijom traži djelovanje Naručitelja ili Inženjera u određenom roku, smatrat će se (ako dođe do spora pri bilo kojoj i svakoj instanci) da izračun roka počinje od dostave tiskane kopije uz potvrdu primitka od strane Naručitelja ili Inženjera, ovisno o slučaju.

Bilo koja obavijest ili druga komunikacija smatrat će se da nije učinjena sukladno Ugovoru, ako je samo u obliku elektroničke poruke ili zapisnika bilo kojeg sastanka.


	1.5. Red prvenstva dokumentacije
	
	Izbrisati članak 1.5. i zamijeniti ga sljedećim:

Dokumentacija koja čini Ugovor međusobno se nadopunjuje. U svrhu tumačenja dokumenata njihov red prvenstva bit će kako je to navedeno u točki 2. Ugovora. 

 U slučaju nejasnoće ili nesuglasja u dokumentima, Inženjer će izdati potrebna objašnjenja ili upute. Svaki dokument izdan od Naručitelja znači verziju dokumenta važeću na Osnovni datum.


	1.6. Sporazum
	
	Izbrisati članak 1.6. 



	1.8. Čuvanje i dostava dokumentacije
	
	U trećem stavku iza riječi „Izmjene“ dodati:

„ ,dokumente koje zahtijeva Zakon, uključujući bez ograničenja, dokumente koji su navedeni u članku 135. Zakona o gradnji, “


	1.12. Povjerljivi podaci

	
	Izbrisati članak 1.12 i zamijeniti ga sljedećim:

Izvođačeve i Naručiteljevi zaposlenici moraju dati sve povjerljive informacije koje Inženjer može razumno zahtijevati u svrhu potvrde Izvođačevog pridržavanja Ugovora i omogućavanja njegovog propisnog ispunjenja.

Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u opsegu potrebnom da izvršavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da poštuju Zakon. Niti jedan od njih neće objaviti pojedinosti koje je pripremila druga strana u vezi Radova bez pristanka druge strane. Međutim, Izvođaču se dopušta objaviti svaku javno dostupnu informaciju, ili informaciju koja mu je na drugi način potrebna za potvrdu kvalifikacije u nadmetanju za neki drugi projekt.


	1.15. 

Ispitivanja i revizije od strane tijela Europske Unije
	
	Dodatni Članak 1.15:
Naručitelj mora omogućiti pristup svim dokumentima i podatcima vezanim uz ugovoreni projekt PT-ovima, KT-u, UT-u, TO-u, TR-u, Europskoj komisiji i/ili osobama koje su oni ovlastili i ostalim tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, da provjeri, kroz ispitivanje dokumenata i izradom njihovih preslika ili provjerom na licu mjesta, provedbu zadataka i izvođenje pune revizije, ako je potrebno, na temelju računovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnose na financiranje projekta. Takve inspekcije mogu se provoditi do 5 godina nakon konačnog plaćanja.

Izvođač jamči da će prava zaposlenicima tijela i institucija iz stavka 1. ovog članka da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti jednako primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Članka na svakog Podugovaratelja ili osobu koja ima koristi od EU fondova.


	1.16. Administrativne i Financijske Kazne


	
	Dodatni Članak 1.16:

Ne derogirajući odredbe o primjeni kazni određenih Ugovorom, Naručitelj može Izvođaču nametnuti administrativne i financijske kazne sukladno članku 109. Administrativne i financijske kazne, Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije.


	2. Naručitelj


	2.5. Potraživanja Naručitelja
	
	U drugom stavku Članka 2.5 nakon riječi „što je moguće prije“ dodati:

„ali ne dulje od 28 dana ”



	3. Inženjer


	3.1 Obveze i ovlaštenja Inženjera
	
	Dodati nakon prvog stavka:

Osoblje Inženjera uključuje, ali bez ograničenja, inženjere ovlaštene da djeluju kao nadzorni inženjeri sukladno primjenjivim zakonskim propisima.

Izbrisati treći stavak i zamijeniti ga sljedećim:

Inženjer može obavljati svoja ovlaštenja koja su specificirana ili koja proizlaze iz Ugovora. Inženjer mora dobiti pisano odobrenje Naručitelja prije poduzimanja radnji navedenih u sljedećim stavkama ovog Članka:
(a) Članci 4.4 [Podugovaratelji]: davanje odobrenja za Podugovaratelje nenavedene u Ugovoru;
(b) Članak 8.8. (Privremena obustave Radova): odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela Radova.
(c) Članak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva promjenu Tehničkih specifikacija.

(d) Članak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio Izvođač sukladno Članku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Poboljšanja].
Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja pisanog odobrenja, ako se po mišljenju Inženjera pojavi opasnost koja ugrožava sigurnost života ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobađa Izvođača bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naložiti Izvođaču da izvede Radove ili uradi stvari koje su po mišljenju Inženjera potrebne da se ukloni ili smanji rizik. Izvođač mora odmah udovoljiti takvom nalogu Inženjera, bez obzira što on nema odobrenja Naručitelja. Inženjer će odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u odnosu na takav nalog, sukladno Članku 13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit će Izvođača s kopijom Naručitelju. 


	3.4 Zamjena Inženjera
	
	U članku 3.4. zamijeniti broj „42” s „21”.



	3.5 Odluke
	
	Dodati na kraju ovog Članka:

Međutim, na svaki sporazum ili dogovor kojim se povećava Ugovorna cijena, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016). Ugovorne strane će svaki dogovor kojim se produljuje Rok dovršetka ili povećava Ugovorna cijena, formalizirati kroz dodatak Ugovoru. 


	3.6 
Koordinacijski
sastanci
	
	Dodatni Članak 3.6:

Naručitelj će sazvati koordinacijske sastanke, sukladno obvezi iz EU projekta, na kojima će sudjelovati Inženjer i Predstavnik Izvođača. Inženjer i Predstavnik Izvođača mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. Inženjer će voditi zapisnik o sastanku. 
Inženjer i Predstavnik Izvođača potpisat će zapisnike kao vjerodostojne zapise dan nakon sastanka. Inženjer će dostaviti kopije zapisnika svima koji su sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba poduzeti navedenu u zapisniku, bit će u skladu s Ugovorom.

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, pregled programa i planova budućih aktivnosti, stanje Osoblja, tehničke poslove, sigurnost, Mehanizaciju, nabavu Materijala, plaćanja, sadašnje i predviđene poteškoće, suradnju s ostalim Izvođačima, i ostale prikladne teme.

Sastanci će se održavati tjedno.

Ostali sastanci održavat će se po potrebi. 

Vrijeme i mjesto sastanaka će se dogovoriti ovisno o temama o kojima će se raspravljati. Troškovi sastanaka smatraju se uključenima u Ugovornu cijenu.

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji su raspravljani, ali ne nadomješta niti jednu odredbu u Ugovoru koja zahtijeva suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku.


	4. Izvođač


	4.1 Opće obveze Izvođača
	
	Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođač mora izraditi, i držati ih ažurnim, komplet nacrta izvedenog stanja. Ti nacrti će se držati na gradilištu i smiju se koristiti samo u svrhu ovog Članka. Šest kompleta tih nacrta treba predati Inženjeru prije početka tehničkog pregleda. Izvođač treba unaprijed tražiti suglasnost Naručitelja na veličinu i opremu nacrta, sistem kodiranja i ostale relevantne detalje. Osim kopija nacrta kako je navedeno, Izvođač će sve nacrte izvedenog stanja dostaviti i u digitalnom formatu.

Osim ako Naručitelj zahtijeva drugačije, Izvođač će poduzeti potrebne radnje kako bi financijski doprinos Europske unije dobio odgovarajući publicitet. Te radnje će biti u skladu s uputama „Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoja (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014-2020, objavljenom od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Strukturni%20fondovi%202014.%20%E2%80%93%202020/Vizualni%20identiteti/Upute%20za%20korisnike%20sredstava%202014%20-2020.pdf
Na obveze Izvođača primjenjuju se, između ostalog, i odredbe članaka 604., 605. i 633. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).



	4.2 Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora

	
	U članku 4.2. mijenja se stavak 2. tako da sada glasi:

Izvođač će Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije u roku od 10 dana od potpisa Ugovora. 
Jamstvo će biti u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-as klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, mora biti bezuvjetno i s rokom važenja 60 dana dužim od isteka ugovorenog roka za izvođenje radova. 
U članku 4.2. stavak 4. dodaje se točka:

e) radi naplate Kazne za zakašnjenje Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz ovog Ugovora, u skladu sa člancima 8.7. i 14.15. Ugovora.
U članku 4.2. mijenja se stavak 6. tako da sada glasi:

Naručitelj će vratiti Izvođaču Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u roku od 60 dana od dana potpisivanja Potvrde o preuzimanju od strane Naručitelja. Prije vraćanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora Izvođać će dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

U članku 4.2. dodaje se stavak 7. koji glasi.

Za svako povećanje ugovorne cijene sukladno članku 3.5, Izvođač će na pisani zahtjev Inženjera odmah povećati vrijednost Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora za odgovarajući postotak.

Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora za zajednicu Izvođača mora specificirati imena svih pojedinih članova Izvođača


	4.3. Predstavnik Izvođača
	
	Dodati na kraju ovog Članka: 
Predstavnik Izvođača mora biti kvalificiran i mora ispunjavati zahtjeve Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15)
Predstavnik Izvođača mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik Izvođača ne vlada hrvatskim jezikom, Izvođač mora na Gradilištu kroz radno vrijeme imati kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao valjani prijenos uputa i informacija.

Ako Predstavnik Izvođača nije ovlašten da vodi građevinske Radove u skladu sa Zakonom, Izvođač će zaposliti osobu koja ima takvo ovlaštenje za rad s Predstavnikom Izvođača.


	4.4. Podizvođači
	
	Članak 4.4. stavak 1. mijenja se i glasi:

Izvođač neće podugovoriti Radove u suprotnosti odredbama Zakona o javnoj nabavi. 

Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođač će osigurati da se zahtjevi koji se odnose na Izvođača prema Članku 1.12 [Povjerljivi podaci] na isti način odnose na sve Podizvođače.


	4.6. Suradnja
	
	Nakon riječi „javnog tijela“ u točki (c) prvog stavka umetnuti:

„ ili isporučitelja komunalnih i/ili vodnih usluga ”


	4.7. Iskolčenje
	
	Dodati na kraju prvog stavka:
Izvođač će osigurati da iskolčenje izvede osoba ovlaštena prema članku 58. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama).


	4.8. Sigurnosni postupci
	
	Promijeniti točku (a) ovog Članka tako da glasi:

(a) „zadovoljavati sve odgovarajuće sigurnosne propise, pravila i specifikacije, naročito Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/2014, 118/2014, 154/20142014 s izmjenama i dopunama) u vezi svih mjera, postupaka i administrativnih koraka potrebnih za potpunu zaštitu na radu,“ 
Dodati na kraju ovog Članka:

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradilišnih sastanaka i planovi za mitigaciju rizika moraju biti dogovoreni između Inženjera i Predstavnika Izvođača i uključeni u prijedlog Izvođačeve organizacije i metode građenja koje podnosi sukladno Članku 4.1 [Opće obveze Izvođača].


	4.9. Osiguranje kvalitete
	
	Dodati na kraju ovog Članka:

Sustav osiguranja kvalitete mora:

(a) Osigurati da se za sve materijale i opremu dopremljene na Gradilište može utvrditi da li su sukladni Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama) i Zakonu o građevnim proizvodima (Narodne novine br. 76/2013, 30/14 s izmjenama i dopunama);
(b) Uključiti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o sukladnosti; i
(c) Uključiti elektronički i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i datuma isporuke. 

U slučaju da Materijali, Proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljirani ili specificirani moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za namijenjenu svrhu navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u skladu s dobrom građevinskom praksom.

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugačije specificirano. Za Proizvode specificirane prema određenom standardu, Izvođač treba od proizvođača pribaviti ispravu o sukladnosti.


	4.10. Podaci o gradilištu
	
	Promijeniti zadnju rečenicu prvog stavka tako da glasi: 

Izvođač je odgovoran za tumačenje i provjeru svih tih podataka. 
Dodati novi stavak na kraju ovog Članka:

Izvođač se ne smije oslanjati na bilo koje istraživanje, izvještaj, ili drugi dokument pripremljen od strane ili po nalogu Naručitelja u vezi materije na koju se odnosi ovaj Članak i Naručitelj ne jamči točnost ili potpunost bilo kojeg takvog istraživanja, izvještaja ili dokumenta ili bilo koju predstavku ili tvrdnju koja se nemarom ili na drugi način nalazi u njima.

Izvođač će provoditi daljnja istraživanja na Gradilištu koja smatra potrebnim za podnošenje bilo kakvog proračuna, za dobivanje bilo kojih službenih i drugih odobrenja te za izvođenje, dovršenje i održavanja Radova do potpunog zadovoljstva Inženjera.


	4.13. Pravo prolaza i objekti

	
	Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođač je odgovoran za:

(a) Regulaciju i održavanje prometa ometanog Radovima i za dobivanje odgovarajućih dozvola;
(b) Održavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i
(c) Održavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima. 
Izvođač je uključio u cijenu sve dodatne troškove kojima može biti izložen zbog toga što mora udovoljiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih pravaca kojima se kreću vozila dolazeći na Gradilište, istovarom ili utovarom, ili čekanjem vozila ili u vezi bilo čega što ometa izvođenje Radova. Izvođač će osloboditi ili obeštetiti Naručitelja od bilo koje odgovornosti, gubitka, potraživanja ili postupaka u odnosu na štete na cestama ili mostovima, izazvanih izvanrednim prometom u vezi izvođenja Radova. Izvođač će osigurati da se spriječi svim vozilima koja napuštaju Gradilište da na cestu iznose blato, smeće itd. i mora redovito čistiti pristupne ceste.

Izvođač mora pribaviti sve što je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima bez odobrenja dodatnih troškova.


	4.14. Izbjegavanje ometanja

	
	Na kraju ovog Članka umetnuti „ili“ i dodati:
(c) isporuku roba i usluga na Gradilištu za Naručitelja ili drugu osobu, uključujući bez ograničenja pogonsko gorivo, električnu energiju, vodu, plin, telefon, podzemne ili zračne kablove i odvodnju.


	4.19. Struja, voda i plin

	
	Izbrisati treći stavak ovog Članka i zamijeniti sljedećim:

Izvođač će sve dospjele iznose za takve usluge plaćati direktno isporučitelju usluge.


	4.21. Izvještaji o napretku radova

	
	Dodati na kraju stavka 1. ovog Članka:

Rok iz prethodne rečenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi Izvještaj iz druge rečenice ovog stavka.
Iza stavka 2. dodati sljedeći stavak:

Izvođač će sastavljati mjesečne izvještaje o napredovanju i dostavljati ih Inženjeru. Prvi izvještaj pokriva period do kraja prvog kalendarskog mjeseca nakon datuma početka radova, ako je od početka radova pa do kraja kalendarskog mjeseca proteklo 15 dana ili više. Izvještaji će se nakon toga dostavljati mjesečno, do 10-og u mjesecu za prethodni kalendarski mjesec. Izvještaji će se dostavljati sve dok Izvođač ne dovrši sve radove za koje se zna da su preostali na dan dovršenja i koji je naveden u potvrdi o preuzimanju. Ako Izvođač djeluje u zajednici ponuditelja, odnosno udruženju više gospodarskih subjekata sukladno važećim propisima koji uređuju postupak nabave, redovite izvještaje o napredovanju dostavljati će zajednički, u jedinstvenom dokumentu. Svaki izvještaj će sadržavati: a) dijagrame i detaljan opis napredovanja radova u mjesecu na koji se izvještaj odnosi i plan napredovanja radova za sljedeći mjesec, b) fotografije koje pokazuju fazu izrade i napredovanje radova na gradilištu, c) usporedbe stvarnog i planiranog napredovanja za stavke plana koje su u kašnjenju (u slučaju kašnjenja) sa svim pojedinostima o svim događajima ili okolnostima koje bi mogle ugroziti dovršenje u skladu s Ugovorom, kao i mjere koju su prihvaćene (ili će se prihvatiti) da se izbjegne kašnjenje. Izvještaj napredovanja predaje se u četiri tiskana primjerka. Također, Izvođač je dužan svu računsku dokumentaciju dostaviti u excell formatu s formulama radi provjere računskih operacija. 

Dodati na kraju ovog Članka:
Izvođač će voditi Građevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14 s izmjenama i dopunama).
Predstavnik Izvođača će po potrebi priređivati tjedne izvještaje u formatu dogovorenom s Inženjerom. Kopije tih izvještaja bit će faksirane ili na drugi način dostavljene Inženjeru jedan dan prije tjednog gradilišnog sastanka ili drugačije kako se dogovori.
Izvođač mora pripremati i održavati ažurnim i sve druge službene izvještaje prema Zakonu.


	4.25. Postojeći vodovi

	
	Dodatni Članak 4.25:
Izvođač će se upoznati s položajem svih postojećih vodova kao što su odvodi, telefonske i električne linije i stupovi, vodovodne cijevi, kanalizacijske cijevi, plinske cijevi i slično, prije nego počne svaki iskop ili drugi rad koji može utjecati na postojeće vodove. Izvođač će biti odgovoran za sve štete na cestama, odvodnim jarcima, cijevima, kablovima ili bilo kojim vodovima koje je izazvao on ili njegov Podizvođač i mora popraviti svaku takvu štetu na svoj trošak i na potpuno zadovoljstvo Inženjera što je prije moguće, ali u svakom slučaju unutar Roka dovršetka.
Izvođač je obvezan da s odgovarajućom lokalnom vlasti i vlasnicima organizira sve što je potrebno za uklanjanje i ponovno uspostavljanje vodova kako se dogovori ili uputi od Inženjera. Izvođač će snositi troškove tih radova.



5. Imenovani Podizvođači
	Briše se članak 5. Imenovani Podizvođači.



6. Osoblje i radna snaga
	6.2 Plaće i uvjeti rada

	
	Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođač će uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi s isplatom plaća Osoblju, a sve u skladu s pozitivnim propisima Zemlje.



	6.3 Osobe u službi Naručitelja

	
	Izbrisati Članak i zamijeniti ga sljedećim:

Izvođač neće zasnovati ili pokušati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni odnos sa istim ili sličnim učinkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja Naručitelja i/ili Inženjera.


	6.6 Objekti za osoblje i radnu snagu

	
	Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedećim:

Izvođač neće dopustiti bilo kome od Osoblja Izvođača da ima privremenu ili stalnu nastambu unutar Gradilišta.


	6.8 Rukovođenje od strane Izvođača

	
	Dodati na kraju ovog Članka:

Izvođačevo rukovodeće Osoblje mora imati zadovoljavajuće znanje hrvatskog jezika u razumijevanju, govoru i pisanju ili će Izvođač na svoj trošak imati dovoljan broj kompetentnih prevoditelja raspoloživih na Gradilištu kroz cijelo radno vrijeme, kako bi osigurao potpuno, točno i pravovremeno komuniciranje.


	6.10 Evidencija Mehanizacije Izvođača i Osoblja Izvođača

	
	Briše se prva rečenica ovog Članka i zamjenjuje se slijedećom:

Izvođač je dužan dostaviti Inženjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj svake skupine Osoblja Izvođača (potpuni i točan popis radnika uz naznaku imena, starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije Izvođača na Gradilištu. 

U drugoj rečenici ovog Članka iza riječi „detalji″, a prije riječi „moraju″ dodaje se „se moraju unositi u Građevinski dnevnik u punom opsegu te″
Dodaje se treća rečenica ovog Članka koja glasi:

Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme. 


	6.12 Strano osoblje 
	
	Dodatni Članak 6.12:

Izvođač može dovesti strano Osoblje koje je potrebno za izvođenje Radova u opsegu dopuštenom Zakonom. Izvođač mora osigurati da to Osoblje ima potrebne boravišne vize i radne dozvole. Svi troškovi vezani uz rad stranog Osoblja su odgovornost Izvođača.
Izvođač će biti odgovoran za povratak tog Osoblja na mjesto gdje je regrutirano ili do njihovog prebivališta. U slučaju smrti bilo kojeg od tog Osoblja ili člana njihove obitelji, Izvođač će biti odgovoran za odgovarajuće aranžmane vezano za njegov povratak ili pogreb.


	6.13 Praznici i vjerski običaji


	
	Dodatni Članak 6.13:

Izvođač neće obavljati Radove na državne praznike, dane odmora, osim po odobrenju Inženjera.


	7. Postrojenje, Materijali i izrada


	7.4. Ispitivanje

	
	Dodati na kraju ovog Članka:

Kada se ispitivanja ili pregledi moraju obaviti od strane hrvatskih ovlaštenih neovisnih trećih osoba, prema odredbama Zakona, one će biti unajmljene i plaćene od Izvođača.

	7.7. Vlasništvo nad Postrojenjem i Materijalima

	
	Briše se točka (a) ovog Članka i zamjenjuje se slijedećom:

(a) kada budu ugrađeni i obračunati u Radovima.




	7.8. Naknade

	
	Promijeniti prvi stavak tako da glasi: 

„Osim ako nije drukčije određeno u Tehničkim specifikacijama, Izvođač će pribaviti sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti će sve naknade, zakupnine i druga plaćanja za:”.


	8. Početak, kašnjenje i prekid


	8.1. Početak radova
	
	Promijeniti drugu rečenicu ovog Članka stavka 1. tako da glasi: 

Naručitelj je obvezan uvesti Izvođača u posao najkasnije 14 dana od dana potpisa ovog Ugovora.
Dodati na kraju ovog Članka:

Odmah po uzimanju u posjed Gradilišta Izvođač će provjeriti susjednu imovinu i javne ceste i napraviti pregled istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza itd. koji okružuju Gradilište i pripadajuće zgrade i objekte, te izraditi detaljne fotografske snimke postojećeg stanja.

Izvođač je dužan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i tiskanom obliku Inženjeru u roku od 7 dana od uzimanja u posjed Gradilišta.



	8.2. Rok dovršetka

8.3 Vremenski plan

	
	U članku 8.2. stavku 1. dodaje se prva rečenica, koja glasi:

Radovi se trebaju izvršiti u roku od 18 mjeseci od dana uvođenja u posao.
Članak 8.3. stavak 1. mijenja se na način da se rok od 28 dana zamijenjuje rokom od 14 dana od primitka obavijesti iz članka 8.1. U prvom stavku se dodaje točka:
e) financijski plan povlačenja sredstava („cash flow“)

Na kraju ovog Članka dodati:

Vremenski plan treba biti u obliku dogovorenom s Inženjerom i sukladan Naručiteljevom računalnom programu za upravljanje projektima i mora omogućiti usporedbu planiranog napredovanja i redoslijeda aktivnosti sa stvarnim napredovanjem. 
Izvođač mora na Gradilištu držati kopiju vremenskog plana i ažurirane podatke o napredovanju, koji moraju biti dostupni za pregled.

U pripremi vremenskog plana Izvođač mora tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najbliže meteorološke stanice. U svojoj procjeni, Inženjer će uzeti u obzir iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog mogućeg negativnog učinka na kritičnu stazu radova i rok izvođenja/završetka radova. Klimatske specifičnosti određenog podneblja smatrat će se uzetima u obzir prilikom pripreme ponude Izvođača radova i neće se moći smatrati vremenskim neprilikama jer je mogućnost pojave istih Izvođač trebao uzeti u obzir prilikom pripreme vremenskog plana. 

Vremenski plan koji sadrži ograničenja u napredovanju ili privremeno obustavljanje Radova bit će prihvatljiv Inženjeru, ali neće osloboditi Izvođača njegovih obveza po Ugovoru da završi Radove u skladu s ugovorenim vremenskim planom.

Svaki ažurirani vremenski plan mora Izvođač predati Inženjeru u roku 10 dana nakon što to Inženjer zatraži.
Naručitelj može raskinuti ugovor u slučaju nepridržavanja vremenskog plana. 


	8.4. Produljenje Roka dovršetka

	
	Na kraju ovog Članka dodati: 

Iznimno nepovoljni klimatski uvjeti u smislu točke pod c) ovog članka, odnosi se na klimatske uvjete kakvi se nisu pojavili u zadnjih 10 godina. Klimatski uvjeti sa većom vjerojatnošću pojavljivanja neće se smatrati kao razlog za produljenje roka Izvođaču.
Produljenje Roka završetka samo po sebi ne daje pravo Izvođaču na dodatno plaćanje. Izvođač neće imati pravo na pojedinačno Produljenje Roka dovršetka za svaki od nekoliko uzroka zakašnjenja koji su se dogodili istovremeno, nego samo na stvarno produljenje kako to odredi Inženjer bez obzira na razloge koji su prouzročili zakašnjenje. Ako je jedan od nekoliko uzroka zakašnjenja prouzročen krivnjom Izvođača i taj bi bez obzira na ostale istovremene razloge uzrokovao Produljenje Roka dovršetka Radova ili Dijela radova, nikakvo Produljenje Roka dovršetka neće se odobriti Izvođaču za vrijeme tog zakašnjenja.



	8.5. Kašnjenje koje uzrokuju vlasti


	
	Promijeniti Članak tako da se na kraju rečenice briše točka i dodaje se:
„ , ali neće na bilo koji način dati pravo Izvođaču da potražuje bilo kakve Troškove ili izmaklu korist zbog tog zakašnjenja.“


	8.6. Dinamika napretka
	
	Dodati na kraju ovog Članka: 

Dodatni Troškovi revidiranih metoda, uključujući mjere za ubrzanje, prema nalogu Inženjera kako bi se smanjilo zakašnjenje uzrokovano razlozima navedenim u Članku 8.4 [Produljenje Roka dovršetka], bit će plaćeni od Naručitelja, bez da se iznos dodatnih Troškova uveća za bilo kakvu korist Izvođača.
Izvođač će po nastanku izmjenjene dinamike glavnih aktivnosti ili na zahtjev Naručitelja i/ili Inženjera u roku od 7 dana obavijestiti Inženjera i Naručitelja o svakoj izmjenjenoj dinamici izvođenja radova. Inženjer će u daljnjem roku od 7 dana utvrditi odgovornost za nastalu izmjenjenu dinamiku izvođenja radova. Ukoliko je Inženjer utvrdio da je odgovornost za nastalu izmjenjenu dinamiku radova na strani Izvođača, Naručitelj može raskinuti Ugovor sukladno točki 15.2. Općih uvjeta Ugovora.
Ako se radovi izvode usporeno u odnosu na dinamiku izvođenja radova prikazanu u vremenskom planu izvođenja radova, zbog razloga za koje nije odgovoran Izvođač, Izvođač ima pravo na: 
a) produljenje roka za svako takvo usporeno izvođenje radova, ako završetak radova kasni ili će kasniti i 
b) plaćanje stvarnih troškova koje je pretrpio zbog usporenog izvođenja radova koje uzrokuje kašnjenje sa završetkom radova. 

Stvarnim troškovima koje je Izvođač pretrpio zbog utvrđenog usporenog izvođenja radova, smatraju se samo troškovi produžetka jamstava i polica osiguranja za razdoblje produljenja roka izvođenja radova. 
Izvođač nema pravo na naknadu izmakle koristi. 


	8.7. Kazna za zakašnjenje
	
	Dodati na kraju prvog stavka ovog Članka:

„Kazna za zakašnjenje“ znači ugovorna kazna i primijenit će se u skladu s ovim člankom i u skladu s člancima 350. i 355. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/2005, 41/08, 125/11, 78/15) .

Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje Privremene ili Okončane situacije, ili ukoliko to želi može predmetni iznos naplatiti putem Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora. 
Ako je Naručitelj stekao pravo na naplatu kazne za zakašnjenje u punom iznosu, Naručitelj može, nakon slanja obavijesti Izvođaču, aktivirati i jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.
Neovisno o pravu na aktivaciju jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, Naručitelj može: 

a) raskinuti Ugovor 

b) odrediti novi rok za izvršenje obveza 

c) sklopiti ugovor o izvođenju radova s trećom osobom u kojem slučaju je Izvođač dužan naknaditi štetu koja Naručitelju nastane zbog sklapanja novog ugovora o izvođenju radova, uključujući naknadu troška koji nastane zbog razlike u vrijednosti nabavi.




	8.8. Privremena obustava Radova
	
	Dodati na kraju prvog stavka ovog Članka:

Izvođač će poduzeti sve razumne napore da smanji i otkloni troškove vezane za svaku takvu obustavu i nastaviti Radove čim je to prije moguće nakon što od Inženjera primi dopuštenje ili uputu da nastavi, osim ako je dobio drugačiju uputu od Inženjera.


	8.9. Posljedice privremene obustave Radova
	
	Briše se točka (b) u stavku 1. ovog Članka i zamjenjuje se slijedećom: 

(b) plaćanje stvarnih troškova koje je pretrpio zbog obustave.

Nakon stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase: 

Stvarnim troškovima koje je Izvođač pretrpio zbog obustave, smatraju se isključivo i jedino:

(a)  troškovi produžetka Sredstava osiguranja i Polica osiguranja za razdoblje produljenja roka izvođenja Radova;

(b)  troškovi demobilizacije i mobilizacije na Gradilištu nastali zbog privremene obustave Radova;

(c)  troškovi konzerviranja Radova;

(d)  troškovi čuvarske službe za vrijeme privremene obustave Radova.

Izvođač smije izvršiti demobilizaciju Gradilišta u slučaju privremene obustave Radova, samo uz pisanu suglasnost Inženjera, a ponovnu mobilizaciju je dužan izvršiti u roku od 15 dana od primitka odluke Inženjera o ukidanju privremene obustave Radova te naloga o ponovnom započinjanju izvođenja Radova.

Izvođač nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili nadoknadu drugih troškova Gradilišta ili izvan njega, kao i troškova mjesta na kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove (npr. troškovi Uprave i sl.


	8.10. Plaćanje za Postrojenje i Materijale u slučaju Privremene obustave Radova 


	
	Izbrisati točku (b) u prvom stavku ovog Članka.
Dodati na kraju ovog Članka:

Naručitelj će tada, ako to traži Izvođač, preuzeti odgovornost za zaštitu, skladištenje, sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili materijala; rizik gubitka ili štete na obustavljenim Radovima prelazi na Naručitelja. 


	8.12. Nastavak Radova
	
	Promijeniti zadnju rečenicu tako da da se na kraju rečenice briše točka i dodaje se:
„ nakon što od Inženjera dobije uputu u smislu Članka 13 [Izmjene i usklađenja].”


	9. Testovi po dovršetku


	9.1. Obveze Izvođača
	
	Dodati na kraju ovog Članka:

Testovi po dovršetku uključuju Tehnički pregled u skladu s člancima 139. do 142. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17).
Izvođač će dati Inženjeru obavijest ne manje od 14 dana prije datuma kada će Radovi i dokumentacija koja se traži po Zakonu po Izvođačevom mišljenju biti spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole. Ako su radovi podijeljeni u Dijelove i ako se takvi Dijelovi mogu upotrebljavati prije dovršenja ukupnih Radova, Izvođač može shodno tome dati obavijest za svaki Dio Radova.

Inženjer će u roku od 14 dana nakon što primi Izvođačevu obavijest:

(a) izdati potvrdu Izvođaču navodeći datum kada su Radovi (ili Dijelovi radova) spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole sukladno Zakonu; ili

(b) odbiti obavijest navodeći razloge i specificirajući Radove koji trebaju biti dovršeni od strane Izvođača. U tom slučaju Izvođač treba izvesti preostale Radove na koje je upozorio Inženjer i treba dati novu obavijest kako je navedeno u stavku iznad.

Unutar 7 dana od dana primitka potvrde Inženjera, kako je opisano u Točka (a) ovog Članka, Izvođač će zatražiti izdavanje Uporabne dozvole za Radove (ili Dio Radova) u ime Naručitelja.

Izvođač će sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole na način kako je određeno Zakonom.




	10. Preuzimanje od strane Naručitelja


	10.1. Preuzimanje Radova ili Dijela radova
10.2. Preuzimanje Dijela radova

10.3. Ometanje Testova po dovršetku


	
	Izbrisati prvi stavak ovog Članka i zamijeniti ga slijedećim: 

Osim kako je to navedeno u članku 9.4. [Neuspjeli Testovi po dovršetku], Naručitelj će preuzeti Radove kada bude potpisana Potvrda o preuzimanju .

Izbrisati drugi, treći i četvrti stavak i zamijeniti sa slijedećim: 

Naručitelj će potpisati Potvrdu o preuzimanju za Radove unutar 7 dana nakon uspješno provedenog posljednjeg od predviđenih tehničkih pregleda iz članka 9.1. Da se izbjegne zabuna, 7 dana se broji od dana kada je Naručitelj primio zapisnik o tehničkom pregledu koji je sastavilo povjerenstvo za tehnički pregled, navodeći u njemu da se za izvedene Radove može izdati Uporabna dozvola.
Ako Inženjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju unutar roka navedenog u prethodnom stavku, smatrat će se da je Potvrda o preuzimanju za Radove izdana istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o posljednjem od predviđenih tehničkih pregleda Ugovorom koji je sastavilo povjerenstvo za tehnički pregled, navodeći u njemu da se za izvedene Radove može izdati Uporabna dozvola.
Briše se ovaj Članak u cijelosti.

Briše se ovaj Članak u cijelosti.




	10.5 Čišćenje Gradilišta

	
	Dodatni Članak 10.5:

Nakon što primi potpisani Potvrdu o preuzimanju, Izvođač će s Gradilišta ukoniti svu Mehanizaciju Izvođača, višak materijala, smeće otpad i Privremene radove.

Ako sve to nije uklonjeno s Gradilišta u roku od 28 dana nakon što je Izvođač primio Potvrdu o preuzimanju, Naručitelj je ovlašten prodati ili na drugi način raspolagati svime što je ostalo na Gradilištu. Naručitelj ima pravo na plaćanje troškova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uređenju Gradilišta.

Ostatak novca od prodaje isplatit će se izvođaču. Ako je taj iznos manji od troškova Naručitelja, Izvođač će mu platiti preostali dio.



11. Odgovornost za nedostatke
	11.1. Sredstva osiguranja za otklanjanje nedostataka 

11.2. Troškovi otklanjanja nedostataka

11.4. Propust da se otklone nedostaci

11.5. Otklanjanje radova s nedostatkom

11.6. Ostali testovi

11.7. Pravo pristupa

11.9. Potvrda o ispunjenju Ugovora

11.10. Neispunjene obveze

11.11. Čišćenje Gradilišta

	
	Mijenja se naslov Članka 11.1. „Dovršetak preostalih Radova i Otklanjanje nedostataka″ tako da isti sada glasi: „Sredstva osiguranja za otklanjanje nedostataka″ 

Stavak 1. ovog Članka se briše i zamjenjuje se sljedećim:
Kako bi Radovi Izvođača bili u stanju kako se traži Ugovorom (osim trošenja izazvanog uobičajenom upotrebom stvari) Izvođač će prije vraćanja sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora iz članka 4.2. ovog Ugovora (jamsto za uredno ispunjenje Ugovora), a prilikom predaje Okončane situacije predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete, u obliku bankarske garancije s klauzulom plativo na prvi poziv odnosno bez prava prigovora i bezuvjetno, na rok od broja godina koji je ponudio sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, u visini 10% izvedenih radova  bez PDV-a. 

Po isteku ponuđenog jamstvenog roka za izvedene radove Naručitelj se obvezuje u roku od 60 dana vratiti bankarsku garanciju Izvođaču ukoliko ne nastupe okolnosti za aktiviranje iste. Ukoliko Izvođač ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Dodaje se stavak 3. ovog Članka koji glasi:

Izvođač će osigurati da je Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku valjano i izvršivo za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka. Ako se u uvjetima Sredstva osiguranja za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku navodi datum njegovog isteka, a jamstveni rok još nije istekao, Izvođač će produljiti važenje Sredstva osiguranja za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, sve do isteka trajanja jamstvenog roka. 
Briše se stavak 1. ovog Članka te se zamjenjuje slijedećim:

„Svi Radovi koji su navedeni u Članku 11.1. [Sredstva osiguranja za otklanjanje nedostataka] izvest će se na rizik i trošak Izvođača.″ 

Briše se stavak 2. ovog Članka.
Briše se stavak 2. ovog Članka te se zamjenjuje slijedećim:

„Ako Izvođač ne otkloni nedostatak ili oštećenje do tog određenog datuma, Naručitelj će aktivirati Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku." 
Briše se ovaj Članak u cijelosti.

Briše se ovaj Članak u cijelosti.

U ovom Članku brišu se riječi: „dok se ne izda Potvrda o ispunjenju Ugovora″ te isti započinje riječima: „Izvođač ima...″
Briše se ovaj Članak u cijelosti.

U članku 11.10. stavak 1. riječi „Potvrda o ispunjenju ugovora“, zamijenjuje se riječima „Potvrda o preuzimanju“ 
U članku 11.11. stavak 1. i 2. riječi „Potvrda o ispunjenju ugovora“, zamijenjuje se riječima „Potvrda o preuzimanju“.


	12. Izmjera i procjena


	12.1. Radovi koji podliježu izmjeri

	
	Na kraju prvog stavka ovog Članka dodaje se sljedeće:

Izmjeru radova radi Izvođač i unosi je u Građevinsku knjigu. Izmjeru radova u Građevinskoj knjizi kontrolira i ovjerava Inženjer.

Treći stavak koji počinje s „Osim …'' kao i stavak iza toga se brišu i zamjenjuju sljedećim:

Građevinsku knjigu radi i vodi Izvođač. Ukoliko se Inženjer ne složi s nekim unosom u građevinsku knjigu o tome će obavijestiti Izvođača.




	13. Izmjene i usklađenja


13.1. Pravo na izmjene
U članku 13.1. stavak 1. iza riječi Izmjene dodati „koje ne uvjetuju provođenje postupaka javne nabave sukladno člancima 315. - 321. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16)˝
	13.4. Plačanje u važećoj valuti
13.7. Korekcije zbog izmjene u zakonodavstvu
	
	Briše se ovaj Članak u cijelosti.

Dodati novi stavak na kraju ovog Članka: 

Bez obzira na naprijed navedeno, Izvođač neće imati pravo na Produljenje roka ukoliko je odgovarajuće zakašnjenje već bilo uzeto u račun u određivanju nekog prethodnog produljenja i takvi Troškovi se neće posebno platiti ako su oni već bili uzeti u račun u indeksiranju ulaznih podataka u „tablicu s podacima za korekciju" u skladu s Člankom 13.8 [Korekcija zbog promjene troškova].


	13.8. Korekcije zbog

promjene troškova
	
	Na početku ovog članka dodati: 

Ugovorna cijena se neće mijenjati u slučaju da se nakon sklapanja ugovora povećaju ili smanje cijene elemenata na temelju kojih je ona određena, osim u slučaju ako su se cijene elemenata, povećale ili smanjile u tolikoj mjeri da bi Ugovorna cijena trebala biti veća ili manja za više od deset postotaka. U tom slučaju Izvođač ili Naručitelj može zahtijevati samo razliku u cijeni koja prelazi deset postotaka. Povećanje ili smanjenje Ugovorne cijene vrijedi samo ako su Radovi izvršeni u ugovorenom roku za dovršetak Radova.

Ukoliko stupaju na snagu gore navedene odredbe za korekciju Ugovorne cijene, primjenjuje se tablica s podacima za korekciju u Ponudbenom listu i ostatak ovog članka.


	14. Ugovorna cijena i plaćanje


	14.1. Ugovorna cijena 

14.2. Plaćanje predujma

14.3. Zahtjev za izdavanje privremene situacije

14.4. Dinamika plaćanja

14.6. Izdavanje Privremene situacije
14.7. Plaćanje
14.8. Zakašnjelo plaćanje

14.9. Plaćanje Zadržanog iznosa

14.10. Obračun po dovršetku 

14.14. Prestanak odgovornosti Naručitelja
	
	U Članku 14.1. briše se točka (a) te se zamjenjuje slijedećom:

(a) Ugovorna cijena je cijena iz Ponude i biti će podložna korekciji u skladu s Ugovorom

Briše se ovaj Članak u cijelosti.

U članku 14.3. stavak 1. riječi »u onom obliku koji potvrdi inženjer« zamijenjuju se riječima »u excel formatu«
Članak 14.4. mijenja se i sada glasi:

„Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa/situacije koji sadrže sve zakonom propisane elemente.“
Izbrisati prvi stavak i zamijeniti ga sljedećim:

Inženjer će u roku od 14 dana nakon što primi Izvještaj i popratnu dokumentaciju, izdati Naručitelju ovjerenu Privremenu situaciju.
U članku 14.7. stavak 1. briše se točka (a) 
Na kraju Članka 14.7. dodaje se novi stavak koji glasi:
Ako je Izvođač dio radova izvršava putem Podugovaratelja, Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u Dokumentaciji o nabavi ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

Članak 14.8. se mijenja i sada glasi:
Ako Izvođaču ne bude plaćeno u skladu sa Člankom 14.7. [Plaćanje], tada on ima pravo na zatezne kamate na neplaćeni iznos za svaki dan zakašnjenja tijekom perioda kašnjenja. Taj period počinje teći prvi dan nakon datuma dospjelosti plaćanja kako je određeno u Članku 14.7. [Plaćanje], bez obzira na datum kada je izdana Privremena situacija (u slučaju točke (b) Članka 14.7.

Članak se briše.

Članak se briše.

Članak 14.14. stavak 1. mijenja se i sada glasi: 
Naručitelj neće imati nikakvu odgovornost prema Izvođaču za bilo što prema ili u vezi s Ugovorom ili za izvođenje Radova, osim ako Izvođač nije uključio određeni iznos isključivo za to u Okončanoj situaciji.



	14.15 Valute plaćanja
	
	Izbrisati Članak i zamijeniti sa slijedećim:

Valuta plaćanja bit će kuna (HRK).


	15. Raskid od strane Naručitelja

15.2. Raskid od strane Naručitelja

	
	Članak 15.2. stavak 1. mijenja se i sada glasi:
Naručitelj može raskinuti Ugovor te naplatiti odgovarajuće jamstvo, uz ostavljanje naknadnog roka za otklanjanje propusta od 14 dana od primitka obavijesti, iz slijedećih razloga: 
a) ako Izvođač ne ispuni, odnosno ne ispuni uredno svoju ugovornu obvezu, posebice ako ne dostavi na vrijeme vremenski plan i ne poštuje rokove iz dostavljenog vremenskog plana; 
b) ako Izvođač bez opravdanog razloga odbije ili propusti izvršiti neki od naloga/uputa Inženjera, odnosno Naručitelja danih sukladno Ugovoru; 

c) ako Izvođač izvrši prijenos tražbine (cesija) cijelog ili dijela Ugovora bez suglasnosti Naručitelja ili angažira podugovaratelje suprotno ugovornim odredbama; 

d) ako Izvođač pretrpi statusne promjene, uključujući one kojima se mijenja pravna osobnost, a zbog kojih dolazi do promjene ugovorne strane ili drugog razloga zbog kojeg nastavak ugovorene suradnje nije moguć, 

e) ako Izvođač ne dostavi tražena jamstva u skladu s Ugovorom, ili davatelj jamstva ne može ispuniti svoje obveze, a Izvođač nije dostavio novo važeće jamstvo; 

f) ako Izvođač ne dostavi policu osiguranja u skladu s člankom 18. Općih uvjeta Ugovora; 

g) ako Izvođač ne postupi po zahtjevu za uklanjanje nedostataka u predviđenom roku; 

h) zbog kašnjenja Izvođača u slučaju kada je ugovorna kazna dosegla najviši dopušteni iznos; 

i) ako Izvođač prepusti podugovaratelju izvođenje radova suprotno primjenjivim propisima; 

j) ako Izvođač ne ispuni svoje obveze u skladu s odredbama iz Općih uvjeta ugovora.
Naručitelj može u iznimnim situacijama, ovisno o vrsti i razlozima povrede, odrediti i duži primjereni rok za ispunjenje, odnosno otklanjanje propusta, od onog koji je određen u stavku 1. ovog članka, kada je isto opravdano okolnostima konkretnog slučaja. 
Naručitelj može u bilo koje vrijeme, bez potrebe ostavljanja naknadnog primjerenog roka za ispunjenje, raskinuti Ugovor s učinkom od primitka pisane obavijesti upućene Izvođaču te naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu, iz sljedećih razloga:
a) ako je nad Izvođačem otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u bilo kojem sličnom postupku prema propisima države sjedišta Izvođača; 

b) ako je Izvođaču ili osobi koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela određenih važećim Zakonom o javnoj nabavi u smislu obveznog razloga za isključenje ponuditelja, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta Izvođača ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena na zastupanje; 

c) ako se nakon sklapanja Ugovora dokaže da je postupak nabave ili izvršavanje Ugovora bilo zahvaćeno nepravilnostima ili prijevarom, što uključuje dostavu Naručitelju lažnih podataka i izjava u svrhu izvršenja Ugovora, 

d) ako se dokaže da je postupak nabave ili izvršenje nekog drugog ugovora financiranog iz proračuna Europske unije i/ili Republike Hrvatske kojeg je Izvođač strana, bilo zahvaćeno nepravilnostima ili prijevarom, a vjerojatno je da će to utjecati na izvršenje ovog Ugovora. 
U slučaju raskida iz razloga navedenih u stavcima 1. i 3. ovog članka Naručitelj ima pravo potraživati od Izvođača popravljanje štete koja mu je nastala zbog raskida, uključujući dodatne troškove koje je imao radi raskida. Izvođač snosi sve troškove vezane uz raskid Ugovora. Predmetno pravo Naručitelja na popravljanje štete je bez utjecaja na ostala prava koja Naručitelj ostvaruje sukladno Ugovoru. U slučaju raskida, Izvođač je dužan bez odgode poduzeti neposredne radnje i/ili mjere za pravovremen i uredan prestanak izvršenja radova te će sve daljnje troškove svesti na minimum. 

Raskid Ugovora neće imati utjecaja na druga prava ugovornih strana predviđena Ugovorom. Nakon raskida, Naručitelj može sklopiti bilo koji ugovor s trećom osobom, u kojem slučaju je Izvođač dužan naknaditi štetu koja Naručitelju nastane zbog sklapanja novog ugovora o nabavi radova, uključujući naknadu troška koji nastane zbog razlike u vrijednosti nabave. 

Po raskidu Ugovora, Inženjer će, čim to bude moguće, utvrditi vrijednost radova i svih iznosa koji se Izvođaču duguju na dan raskida Ugovora kao i iznose koje Izvođač duguje Naručitelju na dan raskida Ugovora. 
U slučaju raskida, Naručitelj će, čim to bude moguće i u prisutnosti Izvođača ili u odsustvu uredno pozvanog Izvođača, sastaviti zapisnik o radovima izvedenim sukladno Ugovoru. 
Članak 15.2. stavak 2. mijenja se i sada glasi:
Naručitelj može raskinuti Ugovor u svako doba pisanom obavijesti Izvođaču uz otkazni rok od 14 dana od primitka obavijesti bez navođenja razloga raskida. U tom slučaju Izvođač će osim naknade za već izvršeni rad moći tražiti i naknadu pretrpljene štete u smislu obične štete, ali ne i izmakle koristi. Naručitelj neće raskinuti Ugovor prema ovom članku kako bi ugovorne radove sam izveo ili organizirao da ih izvede drugi Izvođač. 

Članak 15.2. stavak 6. mijenja se i sada glasi: 
Nakon raskida Ugovora Naručitelj će dati obavijest Izvođaču da se Mehanizacija Izvođača i Privremeni Radovi, ili samo oni koji već nisu bili uklonjeni, biti otpušteni Izvođaču na ili u blizini Gradilišta. Po primitku takve obavijesti Izvođač će odmah organizirati uklanjanje Mehanizacije Izvođača i Privremenih Radova na rizik i trošak Izvođača. Međutim, ako Izvođač propusti ukloniti bilo koji predmet Mehanizacije Izvođača i/ili Privremenih Radova specificiranih u toj obavijesti, ili ako je Izvođač propustio neko plaćanje koje duguje Naručitelju, ti predmeti mogu biti prodani od strane Naručitelja (bez obveze Naručitelja da postigne najbolju cijenu). Iznos od prodaje zadržat će Naručitelj (ali bez obveze Naručitelja da ga investira) i doznačiti na račun Izvođača u skladu s Člankom 15.4 (c).



	16. Obustava i raskid od strane Izvođača


	16.2 Raskid od strane Izvođača
	
	Briše se točka (b) prvog stavka ovog Članka.

Promijeniti točku (d) tako da glasi: 

(d) Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora na način da materijalno (značajno) i nepovoljno utječe na ekonomsku ravnotežu Ugovora i/ili mogućnost Izvođača da ispuni Ugovor.



	17. Rizik i odgovornost


	17.3. Rizici Naručitelja
	
	Izbrisati prvi red ovog Članka i zamijeniti sljedećim:

Rizici na koje se poziva Članak 17.4 [Posljedice rizika naručitelja] ispod, ukoliko neposredno utječu na izvođenje Radova u Zemlji, jesu:
Na kraju ovog Članka dodati:

Djelovanje prirodnih sila u smislu točke pod h) odnosi se na prirodne sile kakve se nisu pojavile u zadnjih 10 godina. Utjecaji prirodnih sila sa većom vjerojatnošću pojavljivanja neće se smatrati rizikom Naručitelja.


	17.7. Izvođačeva briga za postojeće objekte
	
	Dodatni Članak 17.7:

Izvođač ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojećih objekata navedenih u Tehničkim specifikacijama od datuma preuzimanja u posjed do datuma predaje Naručitelju (ako je predaja nakon datuma navedenog u Potvrdi o preuzimanju). Ako dođe do bilo kakvog uništenja (propasti) ili oštećenja na dijelovima postojećih objekata u vrijeme dok je Izvođač odgovoran za brigu o njima, zbog bilo kojeg uzroka nenavedenog u Članku 17.3 [Rizici Naručitelja] ili za koje je Naručitelj odgovoran po Zakonu, Izvođač će nadoknaditi štetu (stvarnu štetu i izmaklu korist) na rizik i trošak Izvođača.


	18. Osiguranje


	18.1 Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti
	
	Članak 18. briše se u cijelosti i zamjenjuje novim tako da sada glasi:
Izvođač mora dostaviti u roku od 15 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora o javnoj nabavi, policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti. 

Jamstvo se treba dostaviti u obliku police osiguranja, bez franšize, s minimalno osiguranom svotom po štetnom događaju kako slijedi: u iznosu od 500.000,00 kuna za odgovornost prema trećima i 500.000,00 kuna za osiguranje imovinskih šteta koje mogu nastati na komunalnoj infrastrukturi i okolnim građevinskim objektima uslijed izvođenja radova. 

Polica osiguranja će se za vrijeme izvođenja Radova do uredne primopredaje, vinkulirati u korist Naručitelja, uz uvjet da se prava u slučaju štetnog događaja prenose na Naručitelja do navedenog iznosa. Izvođač će uz policu dostaviti i dokaz o uplaćenoj premiji ili 1. rati osiguranja.



	19. Viša sila


	19.4 Posljedice Više sile 
	
	Promijeniti točku (b) tako da glasi:

„plaćanje svih takvih Troškova, uključujući i troškove popravaka ili zamjene Radova i/ili Sredstava oštećenih ili uništenih djelovanjem Više sile, ako nisu pokriveni policom osiguranja sukladno Članku 18.2 [Osiguranje Radova i Mehanizacije Izvođača], ako je okolnost ili događaj one vrste koja je opisana u točkama (i) do (iv) Članka 19.1. [Definicija Više sile] i ako se slučaj iz točke (ii) do (iv) dogodio u Zemlji.”


	20. Potraživanja, sporovi i sud


20.2


	Imenovanje Vijeća za rješavanje sporova
	
	Mijenja se stavak 1. u cijelosti, na način da se prva rečenica briše i zamjenjuje sljedećom:

Ugovorne strane su dužne, a prije započinjanja sudskog postupka iz Članka 20.6. ovog Ugovora, svaki postojeći spor koji proizlazi iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka, povrede ili prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, podnijeti na rješavanje Vijeću za rješavanje sporova (VRS) u skladu s Člankom 20.4.
Izbrisati tekst 2. rečenice 1. stavka i zamijeniti sa sljedećim:

Ugovorne strane zajedno imenuju VRS u roku od 28 dana nakon što je jedna Ugovorna strana obavijestila drugu Ugovornu stranu o svojoj namjeri upućivanja titi spora VRS-u u skladu s člankom 20.4.

Izbrisati tekst 5. stavka i zamijeniti sa sljedećim:

Dogovor između Ugovornih strana i jednog člana („miritelj“) ili svakog od tri člana sadržavat će Opće uvjete Sporazuma o rješavanju sporova koji su priloženi Općim uvjetima „Uvjeta Ugovora o građenju″ Prvo izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC).
Izbrisati tekst od 7. do 10. stavka i zamijeniti sa sljedećim:

Ako se bilo kada Ugovorne strane tako dogovore, one mogu imenovati odgovarajuće kvalificiranu osobu ili osobe da zamijene jednog ili više članova VRS-a. Osim ako Ugovorne strane ne dogovore drugačije, ovo imenovanje stupit će na snagu ako neki član odbije ili ne može postupati zbog smrti, invaliditeta, ostavke ili prestanka imenovanja. Zamjena se imenuje na isti način koji je zahtijevan za imenovanje prvobitnog člana ili dogovorno, kao što je opisano u ovom članku.

Imenovanje nekog člana prestaje međusobnim dogovorom obiju Ugovornih strana, ali ne jednostranim postupkom Naručitelja ili Izvođača. Osim ako Ugovorne strane nisu dogovorile drugačije, imenovanje VRS-a (što uključuje svakog člana) prestaje kada VRS donese odluku o sporu koji mu je povjeren temeljem članka 20.4 [Ishođenje odluke Vijeća za rješavanje sporova], osim ako VRS-u temeljem članka 20.4 do tada nisu povjereni drugi sporovi, u kojem slučaju će odgovarajući datum biti dan kada VRS donese odluke o tim sporovima.


	20.4.
Ishođenje Odluke Vijeća za rješavanje sporova (Odluka VRS)

20.5. Sporazumno rješenje spora


	
	Izbrisati tekst 1. stavka i zamijeniti sa sljedećim:

Ako dođe do spora (bilo koje vrste) između Ugovornih strana u vezi s Ugovorom ili izvođenjem Radova, uključujući sve sporove u vezi s potvrdom, odlukom, uputom, mišljenjem ili procjenom Inženjera, nakon imenovanja VRS-a temeljem članka 20.2 [Imenovanje vijeća za rješavanje sporova] i 20.3 [Nepostojanje sporazuma o vijeću za rješavanje sporova] svaka Ugovorna strana može se, radi donošenja odluke, u pisanom obliku obratiti VRS-u uz primjerak drugoj Ugovornoj strani i Inženjeru. U ovom obraćanju će biti navedeno da je predano temeljem ovog članka.

Izbrisati tekst 4. stavka i zamijeniti sa sljedećim:

Unutar 84 dana od primitka pisma o obraćanju VRS-u ili od primitka predujma iz članka 6 Dodatka – Opći uvjeti Sporazuma za rješavanje sporova koji su priloženi Općim uvjetima „Uvjeta Ugovora o građenju″ Prvo izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC),, ovisno o tome koji je kasniji, ili unutar nekog drugog roka koji predloži VRS i koji prihvate obje Ugovorne strane, VRS će donijeti odluku koja mora biti obrazložena i u kojoj mora biti naznačeno da se donosi temeljem ovog članka. Međutim, ako niti jedna Ugovorna strana nije u cijelosti platila račune koje je izdao svaki član temeljem članka 6 Dodatka, VRS nije dužno donijeti odluku sve dok ti računi nisu plaćeni u cijelosti. Odluka je obvezujuća za obje Ugovorne strane i one su je dužne odmah izvršiti, osim ako bude izmijenjena u nagodbi ili dolje opisanoj sudskoj odluci. Osim ako se već nije odustalo od Ugovora ili je Ugovor raskinut, Izvođač je dužan nastaviti s Radovima u skladu s Ugovorom.
U drugoj rečenici stavka 6. ovog Članka, briše se riječ „arbitražu“ i zamjenjuje se riječima „sudski postupak“.
U prvoj rečenici ovog Članka riječ: „arbitraže“ zamijenjuje se riječima „sudskog postupka“.

U drugoj rečenici ovog Članka riječ: „arbitraža“ zamijenjuju se riječima „sudski postupak“. 

	20.6. Sud
20.7. Nepoštivanje odluke VRS-a

20.8. 
Prestanak imenovanja VRS-a


	
	Mijenja se naslov ovog Članka „Arbitraža“ tako da sada glasi „Sud“
Izbrisati prvi stavak ovog Članka i zamijeniti sa slijedećim: 

Osim ako su riješeni sporazumno, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka, povrede ili prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Šibeniku.

U prvoj rečenici stavka 2. ovog Članka, briše se riječi: „arbitražni suci imaju“ i zamjenjuju riječima „sud ima“.

U drugoj rečenici stavka 2. ovog Članka, riječ „arbitrima“ zamjenjuju se riječju „sudom“. 

U prvoj rečenici stavka 3. ovog Članka, riječ „arbitrima“ zamjenjuje se riječju „sudom“

U drugoj rečenici stavka 3. ovog Članka, riječ „arbitraža“ zamjenjuje se riječju „sudu“

U prvoj rečenici stavka 4. ovog Članka, riječ „arbitraža“ zamjenjuje se riječima „sudski postupak“.

U drugoj rečenici stavka 4. ovog Članka, riječ „arbitražni“ zamjenjuje se riječju „sudski“.

U ovom članku riječi „arbitražu“ i „arbitraža“ zamjenjuju se riječima „sudski postupak“ i „sud“.

U točki (b) ovog Članka, riječ „arbitraža“ zamjenjuju se riječima: „sudski postupak“ i „sud“.




	
	
	


Dio 4
Ogledni obrasci sredstava osiguranja
OGLEDNI OBRAZAC GARANCIJE ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU


< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >
Naziv projekta: 
____________________________

Broj projekta:
____________________________
Ugovor broj:
____________________________

Kratak opis Ugovora 
____________________________________________________________


____________________________________________________________

Ime i adresa Korisnika ____________________________ (kojega Ugovor definira kao Naručitelja).

Na pažnju: 
_____________________(definiran u Ugovoru kao Naručitelj).

Obaviješteni smo da je ____________________ (u daljnjem tekstu „Nalogodavac") vaš Izvođač temeljem navedenog Ugovora kojim se Nalogodavac obvezao da će korisnik garancije pribaviti Garanciju banke za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i otklanjanja naknade štete u visini 10% (deset posto) ugovorene cijene, a najviše do iznosa od __________ kn (slovima:_____), kojem banka garantira plaćanje u cijelosti ili djelomično u slučaju da Nalogodavac ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka ili ne naknadi nastalu štetu, na način kako je preuzeo ugovorne obveze.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) ______________________ se ovime neopozivo obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od ___________ („garantirani iznos", riječima: _______________) po našem primitku vašeg pismenog zahtjeva i vaše pisane izjave u kojoj stoji da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni određeni nedostatak (nedostatke) i nije otklonio nastalu štetu.
U svakom trenutku, naša odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni garantirani iznos sukladno Članku 11.1. Ugovora, a čija je kopija dostavljena nama.

Zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum očekivanog isteka jamstvenog roka) _______________ („datum isteka"), kada ova garancija istječe te se vraća nama.

Svi sporovi koji proizađu iz ili u vezi ove garancije rješavat će se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:


____________________

Potpis:



____________________

Funkcija/položaj potpisnika:
____________________

Mjesto i datum:


____________________

Pečat institucije:

Dio 5
Ogledni obrasci
Sporazuma o rješavanju sporova
i

Sporazuma o Vijeću za rješavanje sporova
OGLEDNI OBRAZAC

SPORAZUMA O RJEŠAVANJU SPOROVA

< za jednočlani VRS >
Ime i detalji Ugovora
______________________________________________

Ime i adresa Naručitelja ______________________________________________
Ime i adresa Izvođača ________________________________________________
Ime i adresa Člana __________________________________________________
Budući da su Naručitelj i Izvođač sklopili Ugovor i žele zajedno imenovati Člana koji bi djelovao kao jedini presuditelj koji se također naziva „VRS″.

Naručitelj, Izvođač i Član zajedno usuglašavaju sljedeće:

1.
Uvjeti ovog Sporazuma o rješavanju sporova obuhvaćaju „Opće uvjete Sporazuma o rješavanju sporova″ koji su priloženi Općim uvjetima „Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja ″ Prvo izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sljedećih odredaba. U tim odredbama, koje uključuju izmjene i dodatke Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova, riječi i izrazi imaju isto značenje kao što im je dodijeljeno u Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova.

2.
[Detalji izmjena Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, ako postoje. Primjerice:

U procesnim pravilima priložnima Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova, Pravilo ___ se briše i zamjenjuje s: „...″]

3.
U skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Članu će biti plaćena naknada od __________ kuna po danu.

4.
S obzirom na ove naknade i ostala plaćanja koja će izvršiti Naručitelj i Izvođač u skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Član se obvezuje djelovati kao VRS (kao presuditelj) u skladu sa Sporazumom o rješavanju sporova.

5.
Naručitelj i Izvođač solidarno se obvezuju platiti Člana s obzirom na izvršenje tih usluga, u skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova.

6.
Sporazum o rješavanju sporova podliježe mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.
	U ime i za račun Naručitelja 
	U ime i za račun Izvođača 
	Član 

	Potpis:


	Potpis:


	Potpis:



	Ime i prezime:


	Ime i prezime:


	Ime i prezime:



	Datum:
	
	Datum:
	
	Datum:
	

	Pečat:


	Pečat:
	
	


[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
OGLEDNI OBRAZAC

SPORAZUMA O VIJEĆU ZA RJEŠAVANJE SPOROVA

< za svakog člana tročlanog VRS-a >
Naziv i detalji Ugovora:

_________________________________________________

Ime i adresa Naručitelja: 
_________________________________________________

Ime i adresa Izvođača: 

_________________________________________________

Ime i adresa Člana: 

_________________________________________________

Budući da su Naručitelj i Izvoditelj sklopili Ugovor i žele zajedno imenovati Člana koji bi djelovao kao jedna od tri osobe koje se zajedno nazivaju „VRS″ [i žele da Član djeluje kao predsjedavajući VRS-a] da presudi u sporu koji je nastao u vezi s________________*.

Naručitelj, Izvođač i Član zajedno usuglašavaju sljedeće:

1.
Uvjeti ovog Sporazuma o rješavanju sporova obuhvaćaju «Opće uvjete Sporazuma o rješavanju sporova» koji su priloženi Općim uvjetima „Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja″, Prvo izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) i sljedećih odredaba. U tim odredbama, koje uključuju izmjene i dodatke Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova, riječi i izrazi imaju isto značenje kao što im je dodijeljeno u Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova.

2.
[Detalji izmjena Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, ako postoje.]

3.
U skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Članu će biti plaćena naknada od __________ kuna po danu.

4.
S obzirom na ove naknade i ostala plaćanja koja će izvršiti Naručitelj i Izvođač u skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Član se obvezuje djelovati, kako je opisano u ovom Sporazumu o rješavanju sporova, kao jedna od tri osobe koje zajedno djeluju kao VRS.

5.
Naručitelj i Izvođač zajedno i solidarno se obvezuju platiti Člana s obzirom na izvršenje tih usluga, u skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova.

6.
Sporazum o rješavanju sporova podliježe mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.

	U ime i za račun Naručitelja 
	U ime i za račun Izvođača 
	Član 

	Potpis:

	Potpis:


	Potpis:



	Ime i prezime:


	Ime i prezime:


	Ime i prezime:



	Datum:
	
	Datum:
	
	Datum:
	

	Pečat:


	Pečat:
	
	


[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
Dio 6 Dodatak Ponudi

Napomena: uz iznimku stavaka za koje su umetnuti Zahtjevi Naručitelja, sljedeći podaci moraju biti popunjeni prije predaje ponude

	Stavak
	Uvjeti Ugovora
	Unos

	Tvrtka i sjedište Naručitelja
	1.1.2.2. i 1.3.
	Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik

	Tvrtka i sjedište Ponuditelja
	1.1.2.3. i 1.3.
	

	Broj računa Ponuditelja:
	
	

	Adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte
	
	

	Telefon / faks:
	
	

	Kontakt osoba Ponuditelja
	
	

	Valjanost Ponude:
	
	

	Rok za izvršenje radova
	1.1.3.3
	540 dana od Datuma početka radova. Datum početka radova je 14 dana od dana potpisivanja Ugovora

	Razdoblje za obavijest o nedostacima
	1.1.3.7
	_________ dana (upisuje Ponuditelj, minimalno 730 dana)

	Komunikacija
	1.3
	Pisani trag, elektronska pošta dozvoljena

	Zakon i jezik
	1.4
	Republika Hrvatska

	Jezik za komunikaciju, ugovorni jezik
	1.4
	Hrvatski

	Pristup gradilištu
	2.1
	Na Dan početka radova

	Iznos Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora
	4.2
	10% vrijednosti ugovora bez PDV-a u kunama


Paraf potpisnika Ponude________________________________________________________________

	Stavak
	Uvjeti Ugovora
	Unos

	Podaci o podizvoditeljima
	4.4.
	

	Normalno radno vrijeme
	6.5
	

	Kazna za kašnjenje Radova
	8.7 i 14.15 (b)
	0,2% Ugovorne cijene na dan, u valutama i omjerima u kojima je plativa Ugovorna cijena

	Maksimalni iznos Kazne za kašnjenje
	8.7
	10% konačne Ugovorne cijene

	Radovi plativi po satu („Rad u režiji“)
	13.6.
	Stavka

podstavka
Opis

Jed.mj.

Količina

Jed.cijena

1

Strojevi
Napomena: sva mehanizacija uključuje i rukovaoce/operatere/vozače)
 

 

 

 

 

 

 

1

Bager

hrs

1
 

 

2

Kamion

hrs

1
 

 

3

Utovarivač

hrs

1
 

 

4

damper
hrs

1
 

 

5

Autodizalica

hrs

1
 

 

6

Kran

hrs

1
 

2

Radna snaga

 

 

 

 

 

1

NKV

hrs

1
 

 

2

PKV

hrs

1
 

 

3

KV

hrs

1
 



	Korekcije zbog Promjene troška
	13.8.
	Za plaćanja svakog mjeseca/(godine) u HRK (valuta)

	Koeficijent;
	Zemlja podrijetla;
	Izvor indeksa1;
	Vrijednost na navedenim datumima2

	opseg indeksa
	valuta indeksa
	Naziv/definicija
	Vrijednost              Datum

	a = 0,10 fiksno
	
	
	(0,10)

	b= Radna snaga (indeks br.plaće)
	
	5-13 F
	(0,20-0,40)

	c= Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije
	
	14-1 23
	(0,40-0,60)

	d= Energija
	
	14-1 24
	(0,10-0,30)



	e=_______________
	
	
	

	1 Hrvatski zavod za statistiku

2 Ove vrijednosti i datumi potvrđuju definicije svakog indeksa, ali ne definiraju indekse Osnovnog datuma.

Vrijednost za koeficijente b, c, d upisuje Ponuditelj. Zbroj svih koeficijenata (a,b,c,d) mora biti 1,0.


	Stavak
	Uvjeti Ugovora
	Unos

	Valuta plaćanja
	14.15
	HRK

	Vijeće za rješavanje sporova
	20.2
	Jedan član

	Odluka u slučaju neusuglašavanja 
	20.3
	Predsjednik stalnog Arbitražnog Suda Hrvatske gospodarske komore
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